



2025 M. FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ IR VALSTYBĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS TIESTI, REKONSTRUOTI IR TAISYTI (REMONUOTI), PANAUDOJIMO ATASKAITA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kaclerio 2025 m. kovo 19 potvarkiu Nr. D2-36 „Dėl finansavimo skyrimo Valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai ir Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie aplinkos ministerijos valstybinių miškų ir valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti) 2025 metais“ 2 punktu, 2025 m. Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) buvo skirta **545 200,00 Eur** Valstybinių miškų ir valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti) lėšų (toliau – Finansavimo lėšos).

Iš saugomų teritorijų kelių priežiūrai ir plėtrai skirtos finansavimo lėšos paskirtos 12 projektų, susidarius sutaupymams, lėšos skirtoms dar 1 projektui (1 lentelė). 2025 m. pilnai įgyvendinti visi projektai. Iš viso **panaudota 545 195,43 Eur** (99,99 proc. skirtų lėšų), nepanaudotas Finansavimo lėšų **likutis – 4,57 Eur** (mažiau nei 0,01 proc. skirtų lėšų).

1 lentelė. Įgyvendinti projektai, skirtos, panaudotos lėšos bei projektų rezultatai 2025 m.

Eil.nr.	Direkcija	Saugoma teritorija	Finansavimo objektas, darbai	Skirtos lėšos, €	Panaudotos lėšos, Eur	Atlikti darbai
1.	Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija	Aukštaitijos nacionalinis parkas	Privažiavimo kelio prie Mindūnų apžvalgos bokšto Mindūnų sen., Molėtų r. sav. kapitalinio remonto darbai	100 000,00	100 000,00	Kelias veda į Mindūnų apžvalgos bokštą. Kelias buvęs su grunto danga, šiuo metu įrengta asfaltbetonio danga. Statybų darbus sudarė šie technologiniai procesai: statybos sklypo paruošimas, sankasos parengimo darbai, pagrindo sluoksnio iš šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, skaldos pagrindų iš nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksnių įrengimas, asfalto dangų įrengimas, ženklavimo darbai, baigiamieji darbai - gerbūvio sutvarkymas. Likučio nėra.
2.	Žemaitijos nacionalinio parko direkcija	Žemaitijos nacionalinis parkas	Privažiavimo kelio Nr. PL 1409 atkarpos į Gardų ožą paprastas remontas	19 050,00	19 049,65	Kelias veda į Gardų ožą, kuriame įrengta ozo pažinimui skirta infrastruktūra bei kita lankytojams būtina infrastruktūra. Buvo atlikti šie darbai: kelio pakraščiuose atsstatyti kelio sausinimui reikalingi grioviai, sutvarkyta pralaida, kelio danga atstatyta žvyruojant. Likutis (0,35 Eur) paskirtas projektui, šioje lentelėje pažymėtu Nr. 13.
3.	Žemaitijos nacionalinio parko direkcija	Žemaitijos nacionalinis parkas	Kelio PL 1504 atkarpos paprastas remontas	15 975,00	15 975,00	Kelias veda į visą Platelių ežero rytinės pakrantės rekreacinę zoną bei Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos valdomą Šaltojo karo ekspoziciją. prie šio kelio yra Paplatelės pažintinis takas, kuriame susipažįstama su kraštovaizdžiu, gamtinėmis vertybėmis. Atlikti šie darbai: sutvarkyti kelio kelkraščiai, kurie buvo stipriai pažeisti, juos užpildant dolomitinės skaldos sluoksniu ir sutankinant, sutvarkytos asfalto dangoje atsivėrusios duobės. Likučio nėra.
4.	Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija	Neries regioninis parkas	Kelio Zabarija-Grabijolai paprastas remontas	30 000,00	30 000,00	Šis kelias veda į Grabijolų kaimą bei Grabijolų pažintinį taką, intensyviai naudojamas parko lankytojų. Palijus vietomis būdavo nepravažiuojamas dėl užaugusių kelio pralaidų ir pačios dangos aukščio. Buvo atlikti šie darbai: Kelkraščių sužeminimas su šlaitu (1248 m ²); kelkraščių planiravimas autogreideriais (6,2 km); šlaitų planiravimas (6200 m ²); greideriavimas (2 k.po 1000 m ²), pagrindų bei nuovažų iš žvyro profilio pataisymas pridodant naujų medžiagų (15



						580 m ²); kelio ženklų pastatymas (2 vnt.); plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas (2 vnt.). Likučio nėra.
5.	Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija	Nemuno kilpų regioninis parkas	Automobilių stovėjimo aikštelės prie Škėvonių gūbrio pažintinio tako, Prienuų g., Birštono m. statyba	90 000,00	90 000,00	Automobilių stovėjimo aikštelė prie 2023 metais atnaujinto Škėvonių gūbrio pažintinio tako. Aikštelėje automobilius palieka ne tik pažintinio tako, bet ir aukščiausio apžvalgos bokšto Lietuvoje (Birštone) lankytojai. Buvusi aikštelės asfalto danga ir kelio bortai buvo susidėvėję, prastos būklės, aikštelė buvo maža, trūko parkavimo vietų, nebuvo vietos sustoti autobusams. Aikštelė atnaujinta asfalto danga. Aikštelėje įrengtos 2 parkavimo vietos neįgaliesiems, 3 parkavimo vietos autobusams ir 18 parkavimo vietų lengviesiems automobiliams. Aikštelės plotas po statybos darbų - 1390 m ² . Likučio nėra.
6.	Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija	Pajūrio regioninis parkas	Pajūrio regioninio parko teritorija einančios tarptautinės Eurovelo 10 dviračių trasos dalies Palangos m. sav. Nemirsetos gyvenvietės pietinėje dalyje paprastasis remontas	41 175,00	39 633,16	Pagal įrengtų automatizuotų skaičiuotuvų duomenis, Pajūrio regioninio parko teritorija einančia tarptautine Eurovelo 10 trasa kasmet pasinaudoja daugiau 150 tūkst. dviratininkų bei apie 30 tūkst. pėsčiųjų. Ja naudojamasi norint dviračiais pasiekti labiausiai lankomus Pajūrio regioninio parko objektus - GPO Olandų kepurės skardį, KPO „Memel Nord“ bateriją, Plazės ežero paukščių stebėjimo namelį, Nemirsetos smiltpieves ir kt., todėl kasmetinė šios trasos atnaujimas buvo itin aktualus. Apie 3,2 km šios trasos Pajūrio regioniniame parke patenka į Palangos miesto teritoriją. 2025 metais buvo atliktas šios trasos dangos remonto darbai, kurių metu buvo pašalinta pažeistos asfalto dangos sluoksniai, pakeisti nauju asfalto dangos sluoksniu. Likutis (1 541,84 Eur) paskirtas projektui, šioje lentelėje pažymėtu Nr. 13.
7.	Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija	Nemuno deltos regioninis parkas	Automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Ventės rago kraštovaizdžio draustinyje, Ventėje, Marių g. 20 rekonstrukcijos projekto parengimas	25 000,00	25 000,00	Esama automobilių stovėjimo aikštelė yra per maža, palyginus su esamais srautais sezono metu, todėl reikalinga ją praplėsti. Šiuo metu I etapas - projektinių pasiūlymų parengimas – baigtas. Atliktų darbų ir išlaidų vertė 30 250,00 eur, skirta 25 000,00 eur., likusią dalį dengė Šilutės rajono savivaldybė. Esama aikštelė yra 2161,91 kv.m., po rekonstrukcijos numatoma išplėsti iki 3493,75 kv. m. Likučio nėra.
8.	Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija	Žagarės regioninis parkas	Liepų g., esančios Žagarės dvaro parke, Joniško r. sav., Žagarės m. paprastasis remontas	22 000,00	22 000,00	Joniškio r. Žagarės miesto, Liepų gatvės, esančios Žagarės dvaro parke, būklė buvo bloga, gatvė duobėta, o po lietaus sunkiai praeinama. Liepų gatvė yra Žagarės dvaro parko pažintinių takų dalis. Atliktas gatvės dalies, esančios dvaro parko teritorijoje remontas: duobių išlyginimas ir užpylimas skaldos sluoksniu. Darbai atlikti bendradarbiaujant su Joniško r. savivaldybe. Likučio nėra.
9.	Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija	Žagarės regioninis parkas	Privažiavimo kelio Nr. JN0005 prie Tyrelio miško nuo kelio 1610 kapitalinis remontas	78 000,00	72 292,74	Sutvarkytas 552 m ilgo kelias vedantis į intensyviai lankomą Mūšos Tyrelio pažintinį taką. Įrengta asfalto danga. Privažiavimo kelias buvo blogos būklės, duobėtas. Remonto darbai atlikti bendradarbiaujant su Joniško r. savivaldybe. Likutis (5 707,26 Eur) paskirtas projektui, lentelėje pažymėtu Nr. 13.



10.	Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija	Varnių regioninis parkas	Kelio Nr. 10-170 atkarpos paprastas remontas	13 000,00	13 000,00	Sutvarkytas Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Pavandenės k., kelias Pavandenės k. 1-as kelias, vedantis prie Varnių regioninio parko tvarkymo plane pažymėtos esančios poilsiavietės šalia Gludo ežero. Kelio būklė buvo bloga: kelias duobėtas, jo pakraščiai apaugę buvo krūmais. Kelio atkarpoje įrengtos dvi naujos vandens pralaidos iš plastikinių gofruotų vamzdžių, įrengti kelio grioviai, pylimai, įrengta dvisluoksnė kelio danga iš žvyro mišinio su dolomito skaldos priedu, įrengtas išlyginamasis sluoksnis iš smėlio ir žvyro mišinio. Pagal papildomai sudarytą sutartį su seniūnija atlikti likusios kelios dalies remonto darbai, įrengta kelio danga iš žvyro mišinio. Bendras sutvarkyto kelio ilgis 728 m. Likučio nėra.
11.	Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija	Kurtuvėnų regioninis parkas	Parko g., esančios Kurtuvėnuose, Šiaulių r. sav. paprastas remontas	21 000,00	20 997,70	Sutvarkyta Parko g., Kurtuvėnai, vedantii pro Kurtuvėnų dvaro sodybos – saugomo kultūros paveldo objekto – teritoriją, kuri yra viena lankomiausių Kurtuvėnų regioninio parko vietų. Iki remonto kelio danga buvo žvyro, netolygi, duobėta, vietomis išplauta, todėl kelias buvo pravažiuojamas, tačiau estetiškai netvarkingas. Atliktas paprastas gatvės remontas – nuprofiluotas ir pastiprintas esamas pagrindas, įrengiant ne mažiau kaip 10 cm storio žvyro-skaldos mišinio (0–16 skalda – 50 %, 0–32 DSBR žvyras – 50 %) sluoksnį. Danga suformuota klotuvu ir sutankinta vibrovoliais. Iš viso sutvarkyta apie 1,1 km ilgio gatvės atkarpa. Darbus atliko UAB „Kaslita“. Darbų pobūdis – esamos dangos atnaujinimas ir pagrindo sutvirtinimas, pagerinant kelio būklę bei derinant ją su kultūrinio kraštovaizdžio aplinka. Atlikti darbai pagerino saugomos teritorijos infrastruktūrą ir reprezentacinės dalies vaizdą, prisidėjo prie Kurtuvėnų dvaro sodybos – regioninio parko simbolio – aplinkos sutvarkymo. Bendra darbų vertė – 20 997,70 Eur su PVM. Likutis (2,30 Eur) paskirtas projektui, lentelėje pažymėtu Nr. 13.
12.	Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija	Pajūrio regioninis parkas	Pajūrio regioninio parko teritorija einančios tarptautinės dviračių trasos „Eurovelo 10“ dalies, esančios Klaipėdos r. sav. teritorijoje, paprastas remontas	90 000,00	89 610,18	Pagal įrengtų automatizuotų skaičiuotuvų duomenis, Pajūrio regioninio parko teritorija einančia tarptautine Eurovelo 10 trasa kasmet pasinaudoja daugiau 150 tūkst. dviratininkų bei apie 30 tūkst. pėsčiųjų. Ja naudojamosi norint dviračiais pasiekti labiausiai lankomus Pajūrio regioninio parko objektus - GPO Olandų kepurės skardį, KPO „Memel Nord“ bateriją, Plazės ežero paukščių stebėjimo namelį, Nemirsetos smiltpieves ir kt., todėl šios trasos atnaujinimas buvo itin aktualus. Apie 10 km šios trasos Pajūrio regioniniame parke patenka į Klaipėdos r. sav. teritoriją. 2025 metais buvo atlikti šios trasos dangos remonto darbai, kurių metu buvo pašalinta pažeistos asfalto dangos sluoksniai, pakeisti nauju asfalto dangos sluoksniu. Likutis (389,82 Eur) paskirtas projektui, lentelėje pažymėtu Nr. 13.
13.	Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija	Varnių regioninis parkas	Kelio Nr. Vr-9 atkarpos nuo kelio Nr. 4609 iki Pabiržulio alkakalnio, Varnių sen., Telšių r. sav., paprastas remontas	7 637,00	7 637,00	Įvertinus visų projektų sutaupymus, nuspresta likutį skirti Varnių regioninio parke, Telšių r., Varnių sen., Pabiržulio k., esančio kelio Nr. Vr-9 atkarpai (ilgis 530 m, plotis 3 m) nuo kelio Nr. 4609 iki Pabiržulio alkakalnio. Kelias veda prie turistų lankomo kultūros paveldo objekto - Pabiržulio kalno, vad. Alkos kalnu (Un. objekto kodas 3474). Kelio būklė buvo bloga, su provažomis, duobėta,



						pakrasčiai apaugę žolę. Kelio atkarpoje atliktas žvyro dangos stiprio atstatymas.
Viso panaudota					545 195,43	Galutinis nepanaudotų lėšų likutis 4,57 Eur. Susidarė paskyrus sutaupytas lėšas projektui nr. 13 ir gavus visų projektų sąskaitas už atliktus darbus.

Atliktų darbų nuotraukos

Privažiavimo kelio prie Mindūnų apžvalgos bokšto atnaujinimo rezultatai (Aukštaitijos NP):



Eurovelo 10 trasos Klaipėdos r. sav. tvarkymo rezultatai (Pajūrio RP):



Eurovelo 10 trasos Palangos m. sav. tvarkymo rezultatai (Pajūrio RP):



Parko g. Kurtuvėnuose tvarkymo rezultatai (Kurtuvėnų RP):





Automobilių aikštelė šalia Škėvonių gūbrio (Nemuno kilpų RP):



Kelias Zabarija-Grabijolai (Neries RP):



Kelio į Pabiržulio alkakalnį tvarkymo rezultatai (Varnių RP):



Kelio prie Gludo ežero tvarkymo rezultatai (Varnių RP):



Liepu g. (Žagarēs RP):



Kelias Mūšos tyrelis (Žagarēs RP):



Kelias link Gardu ozo (Žemaitijos NP):



Kelias link Paplatelės (Žemaitijos NP):





Ataskaitą parengė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kraštovaizdžio vyriausiasis specialistas Martynas Survila, tel. +3706 655 7413, el. p. martynas.survila@vstt.lt.